

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

Il Vice Sindaco	Il Segretario Comunale
<i>F.to Salvatore Mura</i>	<i>F.to Donatella Mei</i>

per copia conforme all'originale

Settimo San Pietro, lì	27 Marzo 2009
------------------------	---------------

Il Funzionario Incaricato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione con:

**prot. n. 2409 del 27 Marzo 2009**

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs del 18 agosto 2000 N. 267;
- è stata comunicata, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

Settimo San Pietro, lì	27 Marzo 2009
------------------------	---------------

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Donatella Mei*

#### N. 116 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, dal **27 Marzo 2009** e per quindici giorni consecutivi.



## COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27	OGGETTO:	Approvazione perizia di variante al progetto di "Riqualificazione delle vie Rossini, Bellini, Paganini, Puccini, Toscanini e Manzoni.
13 Marzo 2009		

L'anno **duemilanove** il giorno **treddici** del mese di **Marzo** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono: Presenti Assenti

	Sono:	Presenti	Assenti
<i>Palmas Costantino</i>	<b>Sindaco</b>		<b>X</b>
<i>Mura Salvatore</i>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<i>Aresu Franco Luigi</i>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<i>Dessì Franco</i>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<i>Puliga Antonio</i>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<i>Puddu Gian Luigi</i>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<i>Uras Pieraldo</i>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>2</b>

Presiede il Vice Sindaco *Salvatore Mura*.

Assiste il Segretario Comunale *Dott.ssa Donatella Mei*.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali);
- **Visto** il DPR 554/1999;
- **Visto** il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale n. 5 del 7.8.2007 in materia di contratti di lavori, forniture e servizi;
- **Ricordato:**
  - che con deliberazione della Giunta Comunale n. G.M. n. 75 del 02.07.2008 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori di *riqualificazione delle Vie Rossini, Toscanini, Paganini, Puccini, Bellini e Manzoni*, dell'importo complessivo di € 141.200,00 di cui € 127.236,00 per lavori a base d'asta e € 984,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 587 del 16 luglio 2008 è stata indetta la procedura aperta, da esperirsi col sistema di cui al combinato disposto degli articoli 81, 82, comma 2, lettera a) e 121 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., cioè con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza;
  - che è stata data pubblicità alla gara d'appalto dei suddetti lavori, mediante avviso d'asta integrale 6201 del 21.07.2008 pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet del comune e della Regione Autonoma della Sardegna, oltre che mediante la pubblicazione dell'avviso su alcune riviste specializzate;
  - che con verbale del 16 settembre 2008 i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Impresa Sa.Co.Gen. S.r.l. con sede in Quartucciu (CA) nella Via Cirenaica n. 19 (C.F./P.IVA 01986830923) e iscrizione Camera Commercio di Cagliari n. 01986730923) che ha offerto un ribasso del 16,177% sull'importo a base d'asta di € 127.236,00 determinando l'importo dell'appalto (esclusi gli oneri per la sicurezza di €984,00) in €105.898,52 con una economia pari ad €21.337,48;
  - che con determinazione n. 800 del 20.10.2008 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Sa.Co.Gen. S.r.l. per l'importo sopra specificato;
- **Vista** la relazione del direttore dei lavori, relativa all'impiego delle economie (pari ad €21.337,48 al netto di I.V.A. 10%) per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera (b) D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti motivazioni:
  - una parte delle economie verrà utilizzata per modificare il tratto terminale della condotta delle acque bianche, che non scaricherà più sul tubolare della Via San Salvatore, confluyente a valle nella condotta di Via Gramsci, ma direttamente al *Rio Cungiaus* (attraversando la S.P. n. 15 e percorrendo la Via Mara). Tale variante nasce da cause impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, dovute essenzialmente alle piogge torrenziali verificatesi nei mesi da ottobre (in particolar modo) ad oggi, che hanno dimostrato *in pratica* l'insufficienza del collettore della Via Gramsci a sopportare le portate dovute a piovosità superiori alla media. Con la variante proposta si eviterà che una notevole quantità d'acqua vada a gravare su tale collettore, riducendo notevolmente le possibilità di crisi delle reti di raccolta del paese che vi confluiscono;
  - un'altra quota delle economie sarà utilizzata per realizzare una griglia *a tutta sezione stradale* di larghezza pari a 6 metri circa all'incrocio tra la Via Rossini e la Via Mara. Tale griglia entrerà in funzione in condizioni di piovosità eccezionale, nel caso le griglie stradali non riescano a smaltire tutta l'acqua piovana, evitando che tali portate possano finire nella Via Gramsci;
  - vi sarà una diminuzione nella *fresatura* degli asfalti, in quanto saranno stralciate le Vie Toscanini, Puccini, Paganini e Bellini. Anche tale variante (in diminuzione) nasce da cause impreviste ed imprevedibili, dato che al momento degli scavi si è evidenziato che le suddette strade sono prive di sottofondo di adeguata portanza, dotate solo di un esiguo strato di asfalto appoggiato sul terreno. Di conseguenza togliere tale spessore potrebbe causare un ulteriore indebolimento della strada;
  - una parte delle economie sarà utilizzata per completare il rifacimento dei marciapiedi nella Via Manzoni, previsti solo in parte dal progetto principale;
- **Vista** la perizia suppletiva e di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

Lavori in perizia	€	151.960,50
Ribasso del 16,177%	€	-24.582,65
Lavori la netto del ribasso	€	127.377,85
Oneri sicurezza D.Lgs. 81/08	€	976,08
<b>Totale lavori</b>	€	<b>128.353,93</b>
I.V.A. 10%	€	12.835,39
Arrotondamento	€	10,68
Totale generale	€	<b>141.200,00</b>

- **Acquisiti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- **Di prendere atto** della premessa;
- **Di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1** dei lavori di «*riqualificazione delle Vie Rossini, Toscanini, Paganini, Puccini, Bellini e Manzoni*», redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di €141.200,00 con il seguente quadro economico:

Lavori in perizia	€	151.960,50
Ribasso del 16,177%	€	-24.582,65
Lavori la netto del ribasso	€	127.377,85
Oneri sicurezza D.Lgs. 81/08	€	976,08
<b>Totale lavori</b>	€	<b>128.353,93</b>
I.V.A. 10%	€	12.835,39
Arrotondamento	€	10,68
Totale generale	€	<b>141.200,00</b>
- **Di dare atto** che l'importo del progetto di € **141.200,00** trova copertura in bilancio all'intervento **2.10.04.20100 – PEG 28112.5 – IM RIQMUSIC/08**
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;